

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES E OBRAS DO TJPE**

**PERÍODO:** 1o TRIMESTRE 2024

Data de atualização: 22.03.24

Objetivo Estratégico	Programa-Projeto-Ação	Objeto e Escopo (Entregas)	Gerente do Programa-Projeto - Ação	Status	Data de Início	Data de fim	Orçamento
Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdiciona	PROGRAMA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO PROJETO DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO FÍSICO (2022-2024)	<b>Objeto:</b> Digitalização e Migração de todo o acervo Cível e Criminal para o PJe (407.003 processos físicos (dados de Dez/2021)) E1. Digitalização e Migração do acervo físico do 1o grau E2. Digitalização e Migração do acervo físico do 2o grau	Viviane Freire	<b>Em andamento</b> Acervo eletrônico: <b>97,34%</b> Acervo total migrado (2020-2023): <b>405.345</b> Acervo migrado em 2023: <b>166.457</b> E1: 1o grau: 166.019 E2: 2o grau: 438  Acervo migrado em 2024: <b>35.545 (até 21/03)</b> E1: 1o grau: 31.047 E2: 2o grau: 4.498	jan/22	dez/24	<b>Total:</b> 5.244.580,06 (Grupos de Trabalho, Terceirização digitalização e Transporte)
Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdiciona	PROGRAMA REESTRUTURAÇÃO DAS DIRETORIAS DE PROCESSAMENTO REMOTO PROJETO CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS	<b>Objeto:</b> Criar e instalar a Diretoria dos Juizados Especiais possibilitando a unificação da estrutura de secretaria para padronizar as práticas cartorárias, unificar os procedimentos e aumentar a produtividade, levando, conseqüentemente, à uma celeridade dos processos em tramitação nos Juizados Especiais. E1. Normativo E2. Processo de Trabalho E3. Capacitações E4. Obras, Reformas e Instalações E5. Implantação	Viviane Freire	<b>Em andamento</b> E1: Em andamento E2: Concluída E3: Concluída E4: Em finalização E5: Não iniciada	mar/23	mai/24	<b>Capacitações:</b> <b>54.792,59</b> <b>Obras, Reformas e Instalações:</b> a definir
Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdiciona	PROGRAMA REESTRUTURAÇÃO DAS DIRETORIAS DE PROCESSAMENTO REMOTO PROJETO INSTALAÇÃO DA CENTRAL JUDICIÁRIA DE PROCESSAMENTO REMOTO DO 1o GRAU	<b>Objeto:</b> Instalar a Central Judiciária de Processamento Remoto do 1o grau e estruturar as Diretorias de Processamento Remoto do 1o grau Especializadas e Regionais, que ainda não foram instaladas, em conformidade com a Res.512/2023, de 22/12/2023).	Izabele Noronha	<b>Em andamento</b>	mar/24	mai/24	<b>Capacitações, Obras, Reformas e Instalações:</b> a definir
Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdiciona	PROJETO NÚCLEO 4.0 SFH	<b>Objeto:</b> Atuação nos processos do Sistema Financeiro Habitacional (SFH) em cooperação com o TRF5. <b>Etapa 1:</b> Estruturação e Instituição do Núcleo <b>Etapa 2:</b> Integração com TRF	Viviane Freire	<b>Etapa 1:</b> Concluída <b>Etapa 2:</b> Em andamento	<b>Etapa 1:</b> Nov/21 <b>Etapa 2:</b> Jan/22	<b>Etapa 1:</b> Mar/22 <b>Etapa 2:</b> ND	-

<p><b>Aperfeiçoar a gestão administrativa e a Governança Judiciária</b></p>	<p><b>PROJETO AGREGAÇÃO DE COMARCAS</b></p>	<p><b>Objeto:</b> Agregação das comarcas de 1ª Entrância do Estado, cuja distribuição processual seja inferior a 50% (cinquenta por cento) da média de casos novos, no último triênio, nos termos estabelecidos pelo art. 9º da Resolução n. 184, de 06 de dezembro de 2013, do Conselho Nacional de Justiça.</p> <p><b>Etapa 1:</b> (13 comarcas)  <b>Etapa 2:</b> (4 comarcas)  E1. Riacho das Almas, E2. Poçoão, E3. Custódia, E4. Terra Nova  <b>Etapa 3:</b> (3 comarcas)  E1. Tacaratu, E2. Ferreiros, E3: Angelim  <b>Etapa 4:</b> A definir</p>	<p><b>Etapa 1:</b> Kleber Vieira  <b>Etapa 2:</b> Kleber Vieira  <b>Etapa 3:</b> Luciana Lins  <b>Etapa 4:</b> a definir</p>	<p><b>Agregadas 20 Comarcas</b>  <b>Etapa 1:</b> Concluída (13)  <b>Etapa 2:</b> Concluída (4)  <b>Etapa 3:</b> Concluída (3)  <b>Etapa 4:</b> Não iniciada</p>	<p><b>Etapa 1:</b> Ago/21  <b>Etapa 2:</b> Ago/22  <b>Etapa 3:</b> Mai/23  <b>Etapa 4:</b> ND</p>	<p><b>Etapa 1:</b> Nov/21  <b>Etapa 2:</b> Nov/22  <b>Etapa 3:</b> Jul/23  <b>Etapa 4:</b> ND</p>	<p><b>Etapa 1:</b> ND  Diárias e  Combustível:  <b>Etapa 2:</b> R\$ 33.650,00  <b>Etapa 3:</b> R\$ 15.500,00,00  <b>Etapa 4:</b> ND</p>
<p><b>Aperfeiçoar a gestão administrativa e a Governança Judiciária</b></p>	<p><b>PROJETO ESTRUTURAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO DO TJPE</b></p>	<p><b>Objeto:</b> Celebração de convênio com a UFPE, tendo por finalidade criar um Escritório de Processos de Negócio no TJPE (Etapa 1), de modo a alcançar uma estrutura organizacional eficiente e eficaz para a melhoria de processos de negócio alinhada com os objetivos estratégicos da instituição e implantação dos processos de Aquisições (Etapa 2) e IRDR e IAC (Etapa 3).</p> <p><b>Etapa 1:</b> Criar um Escritório de Processos de Negócio no TJPE;  <b>Etapa 2:</b> Implantação dos processos de Aquisições;  <b>Etapa 3:</b> Implantação dos processos IRDR e IAC.</p>	<p><b>Fernando Garcia</b></p>	<p><b>Etapa 1:</b> Concluída  <b>Etapa 2:</b> Em fase de encerramento  *parcialmente descontinuado para novas adaptações.  <b>Etapa 3:</b> Em Andamento (implantação)</p>	<p><b>Etapa 1:</b> Mai/2021  <b>Etapa 2:</b> (FALTA)  <b>Etapa 3:</b> (FALTA)</p>	<p><b>Etapa 1:</b> Jun/2021  <b>Etapa 2:</b> Fev/2023  <b>Etapa 3:</b> Abr/2024</p>	<p><b>Convênio Consultoria com a UFPE:</b>  R\$ 459.448,00  FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE  CNPJ  11.735.586/000159</p>
<p><b>Fortalecer a Relação Institucional do Judiciário com a Sociedade</b></p>	<p><b>PROJETO PONTO DE INCLUSÃO DIGITAL (PID)</b></p>	<p><b>Objeto:</b> Instalação de Pontos de Inclusão Digital (PID) nas cidades, povoados, aldeias e distritos que não sejam sede de comarca ou de unidade física do Poder Judiciário, com o objetivo de promover o acesso aos vários ramos da Justiça, conforme resolução nº 508 do CNJ.</p> <p><b>Escopo (Entregas):</b> Total de 20 PIDs até dezembro de 2025.</p> <p><b>Etapa 1:</b> Instalação de 2 PIDs (Brejão e Moreilândia).  <b>Etapa 2:</b> Instalação de 4 PIDs (Sertânia, Floresta, Fernando de Noronha e Águas Belas).  <b>Etapa 3:</b> 16 unidades até dez 2025.</p>	<p><b>Etapa 1:</b> Luciana Lins  <b>Etapa 2:</b> -  <b>Etapa 3:</b> ND</p>	<p><b>Instalados 6 PIDs</b>  <b>Etapa 1:</b> Concluída  <b>Etapa 2:</b> Concluída  <b>Etapa 3:</b> A definir</p>	<p><b>Etapa 1:</b> Jul/23  <b>Etapa 2:</b> Ago/23  <b>Etapa 3:</b> Dez/25</p>	<p><b>Etapa 1:</b> Jul/23  <b>Etapa 2:</b> Dez/23  <b>Etapa 3:</b> Dez/25</p>	<p>-</p>
<p><b>Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira</b></p>	<p><b>PROJETO IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA ARRECAÇÃO E COBRANÇA (SIGAC)</b></p>	<p><b>Objeto:</b> Este projeto tem como objetivo desenvolver e implantar a versão inicial do Sistema de Gestão da Arrecadação e Cobrança - SIGAC de valores de natureza tributária e não tributária do TJPE, que envolve os fluxos de Atendimento, Cobrança e Protesto relacionados à arrecadação destes recursos, assim como executar as ações necessárias para a efetiva implantação desta solução.</p> <p><b>Etapa 1:</b> Módulo Atendimento, Módulo Cobrança (Registro da dívida, Emissão de Certidão eletrônica de débito e cobranças judiciais), Módulo Cobrança (Intimação via e-Carta com integração com os Correios e Emissão da guia de recolhimento); Publicação do Normativo sobre Restituição de Valores.  <b>Etapa 2:</b> Módulo Cobrança (Status do e-Carta), Módulo Cobrança (Parcelamento) e Módulo Protesto.</p>	<p><b>Viviane Freire</b></p>	<p><b>Etapa 1:</b> Em andamento  <b>Etapa 2:</b> A definir</p>	<p><b>Etapa 1:</b> Mar/24  <b>Etapa 2:</b> ND</p>	<p><b>Etapa 1:</b> Jun/24  <b>Etapa 2:</b> ND</p>	<p><b>Capacitações:</b>  a definir</p>

Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira	PROJETO SISCONDJ	<b>Objeto:</b> Possibilitar a automação do processamento de ordens judiciais, precatórios e requisições de pequenos valores - RPV, compreendendo os serviços de emissão de guias de acolhimento de depósitos judiciais, consultas de saldos e extratos e de informações gerenciais e levantamento de contas e ou parcelas de depósitos judiciais (emissão de alvará eletrônico).	Izabele Noronha	Em andamento	01/02/2024	01/05/2024	ND
Promover a Sustentabilidade	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE	<b>Objeto:</b> Aperfeiçoamento de ações que estimulem o uso sustentável de recursos naturais e bens públicos, a redução do impacto negativo das atividades do órgão no meio ambiente com a adequada gestão dos resíduos gerados, do uso apropriado dos recursos finitos, a promoção das contratações sustentáveis, a gestão sustentável de documentos e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Visa a adoção de modelos de gestão organizacional e de processos estruturados na promoção da sustentabilidade ambiental, econômica e social, incluindo as seguintes áreas de atuação em Projetos: Compras e Contratações Sustentáveis, Plano de Capacitação para o tema da Sustentabilidade, Plano de Comunicação, Ações de Sensibilização, Inclusão social. <b>Etapa:</b> PLS 2023 <b>Etapa:</b> PLS 2024	Ayrton Rocha	<b>PLS 2023: Concluído</b> IIPLS 2023 - ÍNDICE DE IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DEFINIDAS NO PLS: <b>73% (110 ações)</b> IMPLS 2023 - ÍNDICE DE METAS ALCANÇADAS NO PLS: <b>69,33%</b>  <b>PLS 2024: Em andamento</b>	<b>PLS 2023:</b> Fev/23 <b>PLS 2024:</b> Fev/24	<b>PLS 2023:</b> Fev/24 <b>PLS 2024:</b> Fev/25	-
Garantir os Direitos Fundamentais	PROGRAMA SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA	<b>Objeto:</b> Ampliar a efetividade na aplicação da Lei Maria da Penha, dando agilidade ao andamento de processos que envolvem a violência de gênero no Judiciário nacional, bem como apresentar projetos e iniciativas de conscientização sobre a temática (Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Pernambuco). <b>Etapa:</b> <b>26ª Semana</b> da Justiça pela Paz em Casa <b>Etapa:</b> <b>27ª Semana</b> da Justiça pela Paz em Casa <b>Etapa:</b> <b>28ª Semana</b> da Justiça pela Paz em Casa	<b>Coordenação:</b> Desa.Daisy Andrade Pereira	<b>26ª Semana:</b> Concluída (ver cronog. de ações) <b>27ª Semana:</b> Não iniciada <b>28ª Semana:</b> Não iniciada	<b>26ª S.:</b> 04/03/24 <b>27ª S.:</b> 05/08/24 <b>28ª S.:</b> 25/11/24	<b>26ª S.:</b> 08/03/24 <b>27ª S.:</b> 09/08/24 <b>28ª S.:</b> 29/11/24	-