

ATA DE REUNIÃO

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 2023



Assunto	: REUNIÃO DE MONITORAMENTO - Tema "LIMPEZA" – Setores: SIOB; DIPAT; GESUP; GESTÃO TERCEIRIZAÇÃO - GGT		
Solicitante	: Presidência da Comissão Gestora de Sustentabilidade / Secretaria da Comissão		
Data	: 23/11/2023	Hora Início: 09:00	Hora Fim: 10:00
Local:	: Remota / link https://tjpe.webex.com/tjpe/j.php?MTID=ma22eca2ca0861db08c5560a95fecd17c		

1 PARTICIPANTES

Nome	Gerência/Unidade	Email
Élio Braz Mendes	Governança / Presidência da Comissão	elio.bm@tjpe.us.br
Elaine Vilar	Governança	elaine.vilar@tjpe.jus.br
Lívia Mota	Seplan	livia.mota@tjpe.jus.br
Raíssa Ferreira	Seplan	raissa.ferreira@tjpe.jus.br
Maurilho Cavalcanti	Sec. Auditoria Interna	maurilho.cavalcanti@tjpe.jus.br
Fernando Lapa	Sec. Auditoria Interna	fernando.guimaraes@tjpe.jus.br
João Batista	SIOB	batista.farias@tjpe.jus.br
Fernanda Vilela	GESUP	fernanda.vilela@tjpe.jus.br
Cleyton Santana	Almoxarifado	cleyton.santana@tjpe.jus.br
Rodrigo Carneval	DIPAT	Rodrigo.carneval@tjpe.jus.br
Carlos Wilson	GGT	Carlos.wilson@tjpe.jus.br
Ayrton Rocha	NUCS	ayrton.filho@tjpe.jus.br
Júlia Nascimento	NUCS	Julianascimento.nucs@gmail.com

2 TÓPICOS DISCUTIDOS E DEFINIÇÕES

A reunião de monitoramento tratou do tema LIMPEZA, com os Setores, **SIOB; GESTÃO DA TERCEIRIZAÇÃO; GESUP e DIPAT**, onde foram apresentadas e discutidas as seguintes informações:

▪ Indicadores –

GLB - Gastos com contratos de limpeza no período-base: Dados atualizados até setembro. O gasto acumulado para período está próximo da meta estimada (97,52%) contudo, analisando os 4 últimos meses há uma tendência de ultrapassar a projeção anual. Carlos identificou que houve aditivos no Contrato. Tínhamos 409 servidores e agora o efetivo é de 434 com o 19º Termo Aditivo. Esse acréscimo foi para atender demanda de unidades do interior.

m²Cont - Área contratada: Dados atualizados até novembro. O gráfico no sistema apresenta que a área contratada está acima da prevista desde início do ano (JAN/23). A meta é de 490.870,50 m² e o realizado é de 508.668,25 m². Carlos pontou que esse levantamento depende de outros setores e foi atualizado.

GRL – Gasto com contratos limpeza por m2: Dados atualizados até setembro. O gasto relativo por área contratada está abaixo da projetada.

GML - Gasto com material de limpeza: Dados atualizados até setembro. O desempenho do indicador no período revela dispêndio alinhado com a meta (101,18%). Cleyton destacou que em novembro há tendência de aumento bem superior face aos pedidos extras, de antecipação em razão do período inventário anual realizado no mês de dezembro.

ATA DE REUNIÃO

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 2023



Plano de Ação -

Limpeza:

Item	Ação	Área Responsável	Situação Atual
01	Aquisição de produtos de limpeza com empresas que possuam alguma certificação de sustentabilidade para seus produtos, como por exemplo, produtos biodegradáveis mais concentrados, visando gerar uma diluição maior do produto com uma menor quantidade de químicos. A medida causará menos impacto ao meio ambiente pela diminuição de agentes químicos, além de gerar uma economia maior no uso desses itens	Gerência de Suprimentos - DIRIEST e Assessoria de Gestão dos Serviços de Terceirização - SAD	Parcialmente Concluída. Realizada pesquisa para identificar os produtos disponíveis no mercado e seleção dos itens mais adequados para fazerem parte desse projeto piloto. Elaborado Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência. Conclusão do processo de aquisição previsto para o primeiro semestre de 2024 IR: Nov/23
02	Treinamento e capacitação de todos os envolvidos diretamente no processo de limpeza das unidades, tais como, a empresa CONTRATADA e os colaboradores terceirizados. Além disso, tal ação deverá ainda ser de conhecimento dos auxiliares de fiscalização de contratos de terceirização e dos administradores das unidades, visando possibilitar eventuais fiscalizações e controles.	Empresa CONTRATADA, colaboradores terceirizados, Administradores e Diretores das unidades, Fiscais de contratos de terceirização e Assessoria de Gestão dos Serviços de Terceirização - SAD	Não iniciada. Ação vinculada a aquisição de produtos de limpeza biodegradáveis, ainda não adquiridos.
03	Racionalizar a entrega dos materiais de limpeza diminuindo os estoques nos prédios de forma a possibilitar que seja requisitada apenas a quantidade estritamente necessária.	GESUP	CONCLUÍDA. Já está implantada à entrega mensal de materiais de limpeza, conforme quantidades demandadas pelas Administrações dos Prédios da RMR. O modelo de entregas mensais já implantado mostra-se mais sustentável, tanto do ponto de vista ambiental (visto que requer menos entregas, diminuindo o consumo de combustível de fontes não – renováveis, bem como emitindo menos gases poluentes), quanto do ponto de vista financeiro (posto que demanda menos mão-de obra e menos veículos para cumprimento do cronograma) IR: Mar/23 TR: Nov/23

3 DISTRIBUIÇÃO

Esta ata redigida por **Ayrton da Rocha Lapa Filho (ayrton.filho@tjpe.jus.br)** será enviada ao processo SEI 00039378-92.2023.8.17.8017, referente às tratativas do Monitoramento do PLS