

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES E OBRAS DO TJPE

PERÍODO: 2023

Data de atualização: 30.12.23 (com ajustes de informações sobre programa, solicitadas pelo CNJ em 20/03/2024)

Objetivo Estratégico	Programa-Projeto-Ação	Objeto e Escopo (Entregas)	Gerente do Programa-Projeto - Ação	Status	Data de Início	Data de fim	Orçamento
Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	PROGRAMA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO PROJETO DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO FÍSICO (2022-2024)	Objeto: Digitalização e Migração de todo o acervo Cível e Criminal para o PJe (407.003 processos físicos (dados de Dez/2021)) Escopo (Entregas): E1. Digitalização e Migração do acervo físico do 1o grau E2. Digitalização e Migração do acervo físico do 2o grau	Viviane Freire	Em andamento Acervo eletrônico: 94,96% Acervo migrado em 2023: 166.457 1o grau: 166.019 2o grau: 438 Acervo total migrado (2020-2023): 369800	jan/22	dez/24	Total: 5.537.258,14 (Grupos de Trabalho, Terceirização digitalização e Transporte)
Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	PROGRAMA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO PROJETO PILOTO MIGRAÇÃO ACERVO FÍSICO 2o GRAU	Objeto: Realização de projeto piloto para migração do acervo físico do 2o grau Escopo (Entregas): E1.Adaptação dos sistemas envolvidos E2.Normativo Migração 2g E3.Digitalização e Migração de acervo do Piloto 2g	Viviane Freire	Concluído	mar/23	set/23	-
Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	PROGRAMA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO PROJETO IMPLANTAÇÃO DO SEEU NOS JUIZADOS CRIMINAIS	Objeto: Implantação do SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado - Etapas 4 (Expansão para os 17 Juizados com competência Criminal) Escopo (Entregas): E1.Adaptação do SEEU para as unidades envolvidas E2. Normativo de implantação E3. Capacitação dos magistrados e servidores E4. Implantação	Viviane Freire	Concluído	dez/22	03/jul/23	-
Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	PROGRAMA REESTRUTURAÇÃO DAS DIRETORIAS DE PROCESSAMENTO REMOTO PROJETO CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (PILOTO)	Objeto: Criar e instalar a Diretoria dos Juizados Especiais, através de Projeto Piloto para 08 Juizados, possibilitando a unificação da estrutura de secretaria para padronizar as práticas cartorárias, unificar os procedimentos e aumentar a produtividade, levando, consequentemente, à uma celeridade dos processos em tramitação nos Juizados Especiais. Escopo (Entregas): E1. Normativo E2. Processo de Trabalho E3. Obras, Reformas e Instalações E4. Piloto	Viviane Freire	Em andamento	mar/23	mar/24	Obras, Reformas e Instalações: a definir Capacitações: 39.159,32 (2023)
Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	PROJETO NÚCLEO 4.0 SFH	Objeto: Atuação nos processos do Sistema Financeiro Habitacional (SFH) em cooperação com o TRF5. Escopo (Entregas): Etapas 1: Estruturação e Instituição do Núcleo Etapas 2: Integração com TRF	Viviane Freire	Etapas 1: Concluída Etapas 2: Em andamento	Etapas 1: Nov/21 Etapas 2: Jan/22	Etapas 1: Mar/22 Etapas 2: ND	-
Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	PROJETO 1ª SEMANA DE AUTOINSPEÇÃO (2023)	Objeto: A 1ª Semana da Autoinspeção 2023 foi instituída através de Ato Conjunto nº 20, de 09 de maio de 2023, publicado no DJE de 10/05/2023, como um instrumento concebido à luz da estratégia nacional do Poder Judiciário proposta pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Alinhada ao Objetivo Estratégico, promover agilidade e produtividade na prestação jurisdicional, busca desenvolver a cultura do procedimento de arquivamento dos processos mediante um monitoramento dirigido com a finalidade de redução da taxa de congestionamento das unidades judiciárias. Escopo (Entregas): Reduzir a TCLC em dois pontos percentuais em relação a julho de 2022 (ref 67,53%).	Luciana Lins	Concluído: TCLC 65,43% (maio)	mai/23	jun/23	-
Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	PROJETO 2ª SEMANA DE AUTOINSPEÇÃO (2023)	Objeto: A 2ª Semana da Autoinspeção 2023 foi instituída através de Ato Conjunto nº 41, de 04 de outubro de 2023, publicado no DJE de 05/10/2023, como um instrumento concebido à luz da estratégia nacional do Poder Judiciário proposta pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Alinhada ao Objetivo Estratégico, promover agilidade e produtividade na prestação jurisdicional, busca desenvolver a cultura do procedimento de arquivamento dos processos mediante um monitoramento dirigido com a finalidade de redução da taxa de congestionamento das unidades judiciárias.	Luciana Lins	Concluído: TCLC de 64,09% (outubro).	out/23	nov/23	-

		Escopo (Entregas): Entrega: Reduzir a TCLC em um ponto percentual em relação a maio de 2023 (ref 65,43%).					
Aperfeiçoar a Gestão da Justiça Criminal	PROJETO MÊS DO JÚRI	Objeto: De acordo com a Portaria Nº 69 de 11/09/2017 (CNU) e ato conjunto nº 42 de 2023 que institui o mês nacional do júri 2023 e do elevado quantitativo de processos de crime dolosos contra a vida de compõe o acervo criminal do TJPE (em torno de 7% - 28 mil processos em tramitação dos quais 4.169 já pronunciados e aptos a julgamento), há a necessidade de institucionalização da realização anual de esforço concentrado de julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Escopo (Entregas): Realizar 494 das 588 sessões do júri designadas no mês de novembro/2023.	Luciana Lins	Concluído: 90,89% do resultado alcançado. 449 sessões do júri realizadas, 139 sessões não realizadas.	nov/23	dez/23	R\$ 168.947,85
Aperfeiçoar a gestão administrativa e a Governança Judiciária	PROJETO AGREGAÇÃO DE COMARCAS	Objeto: Agregação das comarcas de 1ª Entrância do Estado, cuja distribuição processual seja inferior a 50% (cinquenta por cento) da média de casos novos, no último triênio, nos termos estabelecidos pelo art. 9º da Resolução n. 184, de 06 de dezembro de 2013, do Conselho Nacional de Justiça. Escopo (Entregas): Etapa 2: E1. Agregação Riacho das Almas E2. Agregação Poção E3. Agregação Custódia E4. Agregação Terra Nova Etapa 3: E1. Agregação Tacaratu E2. Agregação Ferreiros E3. Agregação Angelim	Luciana Lins	Etapa 2: Concluída Etapa 3: E1. Tacaratu: Concluída E2. Ferreiros: Concluída E3. Angelim: Concluída	Etapa 2: Ago/23 Etapa 3: E1. Tacaratu: Abril/23 E2. Ferreiros: Mai/23 E3. Angelim: Jun/23	Etapa 2: fev/2023 Etapa 3: E1. Tacaratu: Maio/23 E2. Ferreiros: Ago/23 E3. Angelim: Jul/23	Diárias e Combustível: Etapa 2: R\$ 33.650,00 Etapa 3: R\$ 15.500,00,00
Aperfeiçoar a gestão administrativa e a Governança Judiciária	PROJETO ESTRUTURAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO DO TJPE	Objeto: Celebração de convênio com a UFPE, tendo por finalidade criar um Escritório de Processos de Negócio no TJPE (Etapa 1), de modo a alcançar uma estrutura organizacional eficiente e eficaz para a melhoria de processos de negócio alinhada com os objetivos estratégicos da instituição e implantação dos processos de Aquisições (Etapa 2) e IRDR e IAC (Etapa 3). Escopo (Entregas): Etapa 1: Criar um Escritório de Processos de Negócio no TJPE; Etapa 2: Implantação dos processos de Aquisições; Etapa 3: Implantação dos processos IRDR e IAC.	Fernando Garcia	Etapa 1: Concluída Etapa 2: Etapa descontinuada Etapa 3: Em Andamento (implantação)	Etapa 1: Maio/21	Etapa 1: Jun/21 Etapa 2: Nov/23 (Descontinuado) Etapa 3: Abr/24	Convênio Consultoria com a UFPE: R\$ 459.448,00 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CNPJ 11.735.586/0001 59
Fortalecer a Relação Institucional do Judiciário com a Sociedade	PROJETO PONTO DE INCLUSÃO DIGITAL (PID)	Objeto: Instalação de Pontos de Inclusão Digital (PID) nas cidades, povoados, aldeias e distritos que não sejam sede de comarca ou de unidade física do Poder Judiciário, com o objetivo de promover o acesso aos vários ramos da Justiça, conforme resolução nº 508 do CNJ. Escopo (Entregas): Total de 20 PIDs até dezembro de 2025. Etapa 1: Instalação de 2 PIDs em julho 2023 (Brejão e Moreilândia). Etapa 2: 18 unidades até dez 2025.	Luciana Lins	Etapa 1: Concluída Etapa 2: Suspensa	Etapa 1: Jul/23 Etapa 2: ND	Etapa 1: Jul/23 Etapa 2: ND	-
Promover a Sustentabilidade	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE	Objeto: Aperfeiçoamento de ações que estimulem o uso sustentável de recursos naturais e bens públicos, a redução do impacto negativo das atividades do órgão no meio ambiente com a adequada gestão dos resíduos gerados, do uso apropriado dos recursos finitos, a promoção das contratações sustentáveis, a gestão sustentável de documentos e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Visa a adoção de modelos de gestão organizacional e de processos estruturados na promoção da sustentabilidade ambiental, econômica e social, incluindo as seguintes áreas de atuação em Projetos: Compras e Contratações Sustentáveis, Plano de Capacitação para o tema da Sustentabilidade, Plano de Comunicação, Ações de Sensibilização, Inclusão social. Etapa: PLS 2023	Ayrton Rocha	PLS 2023: Concluído IIPLS 2023 - ÍNDICE DE IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DEFINIDAS NO PLS: 73% (110 ações) IMPLS 2023 - ÍNDICE DE METAS ALCANÇADAS NO PLS: 69,33%	PLS 2023: Fev/23	PLS 2023: Fev/24	-