

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES E OBRAS DO TJPE

PERÍODO: 2023

Data de atualização: 30.12.23 (com ajustes de informações sobre crograma, solicitadas pelo CNJ em 20/03/2024)

Objetivo Estratégico	Programa-Projeto-Ação	Objeto e Escopo (Entregas)	Gerente do Programa-Projeto - Ação	Status	Data de Início	Data de fim	Orçamento
Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	PROGRAMA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO PROJETO DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO FÍSICO (2022-2024)	Objeto: Digitalização e Migração de todo o acervo Cível e Criminal para o PJe (407.003 processos físicos (dados de Dez/2021)) Escopo (Entregas): E1. Digitalização e Migração do acervo físico do 1o grau E2. Digitalização e Migração do acervo físico do 2o grau	Viviane Freire	Em andamento Acervo eletrônico: 94,96% Acervo migrado em 2023: 166.457 1o grau: 166.019 2o grau: 438 Acervo total migrado (2020-2023): 369.800	jan/22	dez/24	Total: 5.537.258,14 (Grupos de Trabalho, Terceirização digitalização e Transporte)
Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	PROGRAMA DO PROCESSO PROJETO PILOTO MIGRAÇÃO ACERVO FÍSICO 2o GRAU	Objeto: Realização de projeto piloto para migração do acervo Escopo (Entregas): E1.Adaptação dos sistemas envolvidos E2.Normativo Migração 2g E3.Digitalização e Migração de acervo do Piloto 2g	Viviane Freire	Concluído	mar/23	set/23	-
Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	PROGRAMA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO PROJETO IMPLANTAÇÃO DO	Objeto: Implantação do SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado - Etapa 4 (Expansão para os 17 Juizados com Escopo (Entregas): E1.Adaptação do SEEU para as unidades envolvidas E2. Normativo de implantação E3. Capacitação dos magistrados e servidores E4. Implantação	Viviane Freire	Concluído	dez/22	03/jul/23	-
Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	PROGRAMA REESTRUTURAÇÃO DAS DIRETORIAS DE PROCESSAMENTO REMOTO PROJETO CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DA DIRETORIA	Objeto: Criar e instalar a Diretoria dos Juizados Especiais, através de Projeto Piloto para 08 Juizados, possibilitando a unificação da estrutura de secretaria para padronizar as práticas cartorárias, unificar os procedimentos e aumentar a Escopo (Entregas): E1. Normativo E2. Processo de Trabalho E3. Obras, Reformas e Instalações E4. Piloto	Viviane Freire	Em andamento	mar/23	mar/24	Obras, Reformas e Instalações: a definir Capacitações: 39.159,32 (2023)
Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	PROJETO NÚCLEO 4.0 SFH	Objeto: Atuação nos processos do Sistema Financeiro Escopo (Entregas): Etapa 1: Estruturação e Instituição do Núcleo	Viviane Freire	Etapa 1: Concluída Etapa 2: Em andamento	Etapa 1: Etapa 2:	Etapa 1: Etapa 2: ND	-

		Etapa 2: Integração com TRF					
Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	PROJETO 1ª SEMANA DE AUTOINSPEÇÃO (2023)	<p>Objeto: A 1ª Semana da Autoinspeção 2023 foi instituída através de Ato Conjunto nº 20, de 09 de maio de 2023, publicado no DJE de 10/05/2023, como um instrumento concebido à luz da estratégia nacional do Poder Judiciário proposta pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Alinhada ao Objetivo Estratégico, promover agilidade e produtividade na</p> <p>Escopo (Entregas): Reduzir a TCLC em dois pontos percentuais em relação a julho de 2022 (ref 67,53%).</p>	Luciana Lins	Concluído: TCLC 65,43% (maio)	mai/23	jun/23	-
Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	PROJETO 2ª SEMANA DE AUTOINSPEÇÃO (2023)	<p>Objeto: A 2ª Semana da Autoinspeção 2023 foi instituída através de Ato Conjunto nº 41, de 04 de outubro de 2023, publicado no DJE de 05/10/2023, como um instrumento concebido à luz da estratégia nacional do Poder Judiciário proposta pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Alinhada ao Objetivo Estratégico, promover agilidade e produtividade na prestação jurisdicional, busca desenvolver a cultura do</p> <p>Escopo (Entregas): Entrega: Reduzir a TCLC em um ponto percentual em relação a maio de 2023 (ref 65,43%).</p>	Luciana Lins	Concluído: TCLC de 64,09% (outubro).	out/23	nov/23	-
Aperfeiçoar a Gestão da Justiça Criminal	PROJETO MÊS DO JÚRI	<p>Objeto: De acordo com a Portaria Nº 69 de 11/09/2017 (CNJ) e ato conjunto nº 42 de 2023 que institui o mês nacional do júri 2023 e do elevado quantitativo de processos de crime dolosos contra a vida de compõe o acervo criminal do TJPE (em torno de 7% - 28 mil processos em tramitação dos quais 4.169 já</p> <p>Escopo (Entregas): Realizar 424 das 500 sessões de júri designadas no mês de novembro/2023.</p>	Luciana Lins	Concluído: 90,89% do resultado alcançado. 449 sessões do júri realizadas, 139 sessões não realizadas.	nov/23	dez/23	R\$ 168.947,85
Aperfeiçoar a gestão administrativa e a Governança Judiciária	PROJETO AGREGAÇÃO DE COMARCAS	<p>Objeto: Agregação das comarcas de 1ª Entrância do Estado, cuja distribuição processual seja inferior a 50% (cinquenta por cento) da média de casos novos, no último triênio, nos termos</p> <p>Escopo (Entregas):</p> <p>Etapa 2:</p> <p>E1. Agregação Riacho das Almas E2. Agregação Poção E3. Agregação Custódia E4. Agregação Terra Nova</p> <p>Etapa 3:</p> <p>E1. Agregação Tacaratu E2. Agregação Ferreiros E3. Agregação Angelim</p>	Luciana Lins	<p>Etapa 2: Concluída</p> <p>Etapa 3: E1. Tacaratu: Concluída E2. Ferreiros: Concluída E3. Angelim: Concluída</p>	Etapa 2: Ago/23	Etapa 2: fev/2023	<p>Diárias e Combustível:</p> <p>Etapa 2: R\$ 33.650,00 Etapa 3: R\$ 15.500,00,00</p>
		<p>Objeto: Celebração de convênio com a UFPE, tendo por finalidade criar um Escritório de Processos de Negócio no TJPE (Etapa 1), de modo a alcançar uma estrutura organizacional eficiente e eficaz para a melhoria de processos de negócio</p>					Convênio Consultoria com a UFPE:

Aperfeiçoar a gestão administrativa e a Governança Judiciária	PROJETO ESTRUTURAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO DO TJPE	<p>Escopo (Entregas):</p> <p>Etapa 1: Criar um Escritório de Processos de Negócio no TJPE;</p> <p>Etapa 2: Implantação dos processos de Aquisições;</p> <p>Etapa 3: Implantação dos processos IRDR e IAC.</p>	Fernando Garcia	<p>Etapa 1: Concluída</p> <p>Etapa 2: Etapa descontinuada</p> <p>Etapa 3: Em Andamento</p>	Etapa 1: Maio/21	<p>Etapa 1: Jun/21</p> <p>Etapa 2: Nov/23</p> <p>Etapa 3:</p>	R\$ 459.448,00 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CNPJ 11.735.586/0001 59
Fortalecer a Relação Institucional do Judiciário com a Sociedade	PROJETO PONTO DE INCLUSÃO DIGITAL (PID)	<p>Objeto: Instalação de Pontos de Inclusão Digital (PID) nas cidades, povoados, aldeias e distritos que não sejam sede de comarca ou de unidade física do Poder Judiciário, com o</p> <p>Escopo (Entregas): Total de 20 PIDs até dezembro de 2025.</p> <p>Etapa 1: Instalação de 2 PIDs em julho 2023 (Brejão e</p> <p>Etapa 2: 18 unidades até dez 2025.</p>	Luciana Lins	<p>Etapa 1: Concluída</p> <p>Etapa 2: Suspensa</p>	<p>Etapa 1: Jul/23</p> <p>Etapa 2:</p>	<p>Etapa 1: Jul/23</p> <p>Etapa 2: ND</p>	-
Promover a Sustentabilidade	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE	<p>Objeto: Aperfeiçoamento de ações que estimulem o uso sustentável de recursos naturais e bens públicos, a redução do impacto negativo das atividades do órgão no meio ambiente com a adequada gestão dos resíduos gerados, do uso apropriado dos recursos finitos, a promoção das contratações sustentáveis, a gestão sustentável de documentos e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Visa a adoção de modelos de gestão organizacional e de processos estruturados na promoção da sustentabilidade ambiental, econômica e</p>	Ayrton Rocha	<p>PLS 2023: Concluído</p> <p>IIPLS 2023 - ÍNDICE DE IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DEFINIDAS NO PLS: 73% (110 ações)</p> <p>IMPLS 2023 - ÍNDICE DE METAS ALCANÇADAS NO PLS: 69,33%</p>	PLS 2023: Fev/23	PLS 2023: Fev/24	-