

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES E OBRAS DO TJPE

PERÍODO: 2024

Data de atualização: 20.12.24

Objetivo Estratégico	Programa-Projeto-Ação	Objeto e Escopo (Entregas)	Gerente do Programa-Projeto-Ação	Status	Data de Início	Data de fim	Orçamento
Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	PROGRAMA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO PROJETO DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO FÍSICO (2022-2024)	Objeto: Digitalização e Migração de todo o acervo Cível e Criminal para o PJe (407.003 processos físicos (dados de Dez/2021)) E1. Digitalização e Migração do acervo físico do 1o grau E2. Digitalização e Migração do acervo físico do 2o grau	Viviane Freire	Em andamento Acervo eletrônico: 99,86% Acervo total migrado (2020-2024): 448.731 Acervo migrado em 2024: 78.931 (até 30/11/2024) E1: 1o grau: 51.130 E2: 2o grau: 27.801	jan./22	dez./24	Total: 5.244.580,06 (Grupos de Trabalho, Terceirização digitalização e Transporte)
Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	PROGRAMA REESTRUTURAÇÃO DAS DIRETORIAS DE PROCESSAMENTO REMOTO PROJETO CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS	Objeto: Criar e instalar a Diretoria dos Juizados Especiais possibilitando a unificação da estrutura de secretaria para padronizar as práticas cartorárias, unificar os procedimentos e aumentar a produtividade, levando, consequentemente, à uma celeridade dos processos em tramitação nos Juizados Especiais. E1. Normativo E2. Processo de Trabalho E3. Capacitações E4. Obras, Reformas e Instalações E5. Implantação	Viviane Freire	Concluído E1: Concluída E2: Concluída E3: Concluída E4: Concluída E5: Concluída (02/05/2024)	mar./23	mai./24	Capacitações: 54.792,59 Obras, Reformas e Instalações: a definir
Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	PROGRAMA REESTRUTURAÇÃO DAS DIRETORIAS DE PROCESSAMENTO REMOTO PROJETO INSTALAÇÃO DA CENTRAL JUDICIÁRIA DE PROCESSAMENTO	Objeto: Instalar a Central Judiciária de Processamento Remoto do 1o grau e estruturar as Diretorias de Processamento Remoto do 1o grau Especializadas e Regionais, que ainda não foram instaladas, em conformidade com a Res.512/2023, de 22/12/2023).	Izabele Noronha	Concluído Central e Diretorias instaladas em 02/05/2024 (IN 08/2024); Criação de 5 Diretorias de Processamento remoto; Criação do SIGA - Sistema de Gerenciamento de Acervo; Padronização do uso do SCGA para todas as diretorias.	mar./24	mai./24	-

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES E OBRAS DO TJPE

PERÍODO: 2024

Data de atualização: 20.12.24

Objetivo Estratégico	Programa-Projeto-Ação	Objeto e Escopo (Entregas)	Gerente do Programa-Projeto-Ação	Status	Data de Início	Data de fim	Orçamento
Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	PROJETO SEMANA DE AUTOINSPEÇÃO	<p>Objeto: A Semana de Autoinspeção é um instrumento concebido à luz da estratégia nacional do Poder Judiciário proposta pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Alinhada ao Objetivo Estratégico, promover agilidade e produtividade na prestação jurisdicional, busca desenvolver a cultura do procedimento de arquivamento dos processos mediante um monitoramento dirigido com a finalidade de redução da taxa de congestionamento das unidades judiciárias.</p> <p>1ª SEMANA DA AUTOINSPEÇÃO 2024 Instituída através de Ato Conjunto nº 26, de 20 de junho de 2024, publicado no DJE de 21/06/2024</p> <p>Escopo (Entregas): Impulsioneamento de 100% (cem por cento) dos processos que estejam conclusos no Gabinete e sentenciados há mais de 30 (trinta) dias, em especial os processos superantigos, visando reduzir a Taxa de Congestionamento Líquida de Conhecimento - TLC do Tribunal de Justiça de Pernambuco.</p> <p>Fase 1 - Planejamento Fase 2 - Atos Preparatórios Fase 3 - Semana de AutoInspeção</p> <p>2ª SEMANA DA AUTOINSPEÇÃO 2024 Instituída através de Ato Conjunto nº 40, de 20 de setembro de 2024, publicado no DJE de 23/09/2024.</p> <p>Escopo (Entregas): Impulsioneamento de 100% (cem por cento) dos processos de conhecimento que estejam sentenciados há mais de 30 (trinta) dias e em tramitação há mais de 900 (novecentos) dias, visando reduzir a Taxa de Congestionamento Líquida de Conhecimento (TCLC) do Tribunal de Justiça de Pernambuco.</p> <p>Fase 1 - Planejamento Fase 2 - Atos Preparatórios Fase 3 - Semana de AutoInspeção</p>	<p>1a Semana: Marta Vasconcelos</p> <p>2a Semana: Adriana Catão</p>	<p>1ª SEMANA Fase 1 - Planejamento: Concluída Fase 2 - Atos Preparatórios: Concluída Fase 3 - Semana de AutoInspeção: Concluída Resultado: 82% (18.287 dos 22.259 processos alvo foram impulsionados através de despachos, decisões ou sentenças)</p> <p>2ª SEMANA Fase 1 - Planejamento: Concluída Fase 2 - Atos Preparatórios: Concluída Fase 3 - Semana de AutoInspeção: Concluída Resultado: 25,61% (21.239 dos 82.938 processos alvo foram impulsionados através de baixas e arquivamentos definitivos, arquivamentos provisórios e suspensões) e 90,47% dos processos alvo foram movimentados. Diminuição de 1,82% na Taxa de Congestionamento Líquida de Conhecimento (TCLC) em relação à 1ª Semana da Autoinspeção 2024, realizada em julho</p>	<p>1ª SEMANA Fase 1: Jun/24 Fase 2: 08/07/2024 Fase 3: 22/07/2024</p> <p>2ª SEMANA Fase 1: Set/24 Fase 2: 07/10/2024 Fase 3: 21/10/2024</p>	<p>1ª SEMANA Fase 1: Jun/24 Fase 2: 19/07/2024 Fase 3: 26/07/2024</p> <p>2ª SEMANA Fase 1: Out/24 Fase 2: 18/10/2024 Fase 3: 25/10/2024</p>	-
Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	PROJETO NÚCLEO 4.0 SFH	<p>Objeto: Atuação nos processos do Sistema Financeiro Habitacional (SFH) em cooperação com o TRF5.</p> <p>Etapa 1: Estruturação e Instituição do Núcleo Etapa 2: Integração com TRF</p>	Viviane Freire	<p>Etapa 1: Concluída Etapa 2: Em andamento. <i>Integração entre sistemas Pje TJPExTRF5 não concluída devido a questões técnicas. As remessas de processos se mantêm em envios de lotes de arquivos em PDFs de forma manual.</i></p>	<p>Etapa 1: Nov/21 Etapa 2: Jan/22</p>	<p>Etapa 1: Mar/22 Etapa 2: ND</p>	-
Aperfeiçoar a gestão administrativa e a Governança Judiciária	PROJETO AGREGAÇÃO DE COMARCAS	<p>Objeto: Agregação das comarcas de 1ª Entrância do Estado, cuja distribuição processual seja inferior a 50% (cinquenta por cento) da média de casos novos, no último triênio, nos termos estabelecidos pelo art. 9º da Resolução n. 184, de 06 de dezembro de 2013, do Conselho Nacional de Justiça.</p> <p>Etapa 1: (13 comarcas) Etapa 2: (4 comarcas) E1. Riacho das Almas, E2. Poção, E3. Custódia, E4. Terra Nova Etapa 3: (3 comarcas) E1. Tacaratu, E2. Ferreiros, E3: Angelim Etapa 4: A definir</p>	<p>Etapa 1: Kleber Vieira Etapa 2: Kleber Vieira Etapa 3: Luciana Lins Etapa 4: a definir</p>	<p>Agregadas 20 Comarcas Etapa 1: Concluída (13) Etapa 2: Concluída (4) Etapa 3: Concluída (3) Etapa 4: Suspensão</p>	<p>Etapa 1: Ago/21 Etapa 2: Ago/22 Etapa 3: Mai/23 Etapa 4: ND</p>	<p>Etapa 1: Nov/21 Etapa 2: Nov/22 Etapa 3: Jul/23 Etapa 4: ND</p>	<p>Etapa 1: ND Diárias e Combustível: Etapa 2: R\$ 33.650,00 Etapa 3: R\$ 15.500,00,00 Etapa 4: ND</p>

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES E OBRAS DO TJPE

PERÍODO: 2024

Data de atualização: 20.12.24

Objetivo Estratégico	Programa-Projeto-Ação	Objeto e Escopo (Entregas)	Gerente do Programa-Projeto-Ação	Status	Data de Início	Data de fim	Orçamento
Aperfeiçoar a gestão administrativa e a Governança Judiciária	PROJETO ESTRUTURAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO DO TJPE	<p>Objeto: Celebração de convênio com a UFPE, tendo por finalidade criar um Escritório de Processos de Negócio no TJPE (Etapa 1), de modo a alcançar uma estrutura organizacional eficiente e eficaz para a melhoria de processos de negócio alinhada com os objetivos estratégicos da instituição e implantação dos processos de Aquisições (Etapa 2) e IRDR e IAC (Etapa 3).</p> <p>Etapa 1: Criar um Escritório de Processos de Negócio no TJPE; Etapa 2: Implantação dos processos de Aquisições; Etapa 3: Implantação dos processos IRDR e IAC.</p>	Fernando Garcia	<p>Etapa 1: Concluída Etapa 2: Concluído *parcialmente descontinuado para novas adaptações. Etapa 3: Em fase de conclusão EProc: Concluído (Abril/24)</p>	<p>Etapa 1: Mai/2021 Etapa 2: Jan/23 Etapa 3: Jan/23</p>	<p>Etapa 1: Jun/2021 Etapa 2: Fev/2023 Etapa 3: Dez/2024</p>	Convênio Consultoria com a UFPE: R\$ 459.448,00 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE CNPJ 11.735.586/0001 59
Fortalecer a Relação Institucional do Judiciário com a Sociedade	PROJETO PONTO DE INCLUSÃO DIGITAL (PID)	<p>Objeto: Instalação de Pontos de Inclusão Digital (PID) nas cidades, povoados, aldeias e distritos que não sejam sede de comarca ou de unidade física do Poder Judiciário, com o objetivo de promover o acesso aos vários ramos da Justiça, conforme resolução nº 508 do CNJ.</p> <p>Escopo (Entregas): Total de 20 PIDs até dezembro de 2025.</p> <p>Etapa 1: Instalação de 2 PIDs (Brejão e Moreilândia). Etapa 2: Instalação de 1 PID (Betânia). *Também foram instalados PIDs em Sertânia*, Floresta*, Fernando de Noronha*, Águas Belas*, porém são localidades sede de comarca Etapa 3: Instalação de 3 PIDs (Palmerina, Poção e Riacho das Almas) Etapa 4: 14 unidades até dez 2025.</p>	<p>Etapa 1: Luciana Lins Etapa 2: - Etapa 3: Adriana Etapa 4: Adriana</p>	<p>Instalados 6 PIDs (+4 em localidades sede de Comarca) Etapa 1: Concluída Etapa 2: Concluída Etapa 3: Concluída Etapa 4: A definir</p>	<p>Etapa 1: Jul/23 Etapa 2: Ago/23 Etapa 3: Jul/24 Etapa 4: Dez/25</p>	<p>Etapa 1: Jul/23 Etapa 2: Dez/23 Etapa 3: Jul/24 Etapa 4: Dez/25</p>	-
Aperfeiçoar a Gestão da Justiça Criminal	IMPLANTAÇÃO DO BNMP 3.0	<p>Objeto: Implantação do BNMP 3.0 no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.</p> <p>Escopo (Entregas): ETAPA 1 (implantação): E1.1 Implantação do BNMP3: realizada em 13/08; E1.2 Capacitação do CNJ (encontros virtuais): realizada entre 02 e 06/09; E1.3 Webinário TJPE para público externo</p> <p>ETAPA 2 (integração com sistemas): E2.1 PJe E.2.2 Demais sistemas</p>	Viviane Freire	<p>ETAPA 1 (implantação): em fase de conclusão E1.1 Implantação do BNMP3: concluída E1.2 Capacitação do CNJ (encontros virtuais): concluída E1.3 Webinário TJPE para público externo: concluída ETAPA 2 (integração): não iniciada</p>	<p>ETAPA 1 E1.1 13/08 E1.2 02/09 a 06/09; E1.3 24/10</p> <p>ETAPA 2: a definir</p>	<p>ETAPA 1 E1.1 13/08 E1.2 06/09; E1.3 24/10</p> <p>ETAPA 2: a definir</p>	-
Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira	PROJETO IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA ARRECAÇÃO E COBRANÇA (SIGAC)	<p>Objeto: Este projeto tem como objetivo desenvolver e implantar a versão inicial do Sistema de Gestão da Arrecadação e Cobrança - SIGAC de valores de natureza tributária e não tributária do TJPE, que envolve os fluxos de Atendimento, Cobrança e Protesto relacionados à arrecadação destes recursos, assim como executar as ações necessárias para a efetiva implantação desta solução.</p> <p>Etapa 1: Entrega 1.1 - Módulo Atendimento Entrega 1.2 - Módulo Cobrança (Registro da dívida, Emissão de Certidão eletrônica de débito e cobranças judiciais) Entrega 1.3 - Módulo Cobrança (Intimação via e-Carta com integração com os Correios e Emissão da guia de recolhimento); Publicação do Normativo sobre Restituição de Valores. Capacitações (Elab e Execução): 01/08 a 30/09 Etapa 2: Módulo Cobrança (Status do e-Carta), Módulo Cobrança (Parcelamento) e Módulo Protesto.</p>	Viviane Freire	<p>Etapa 1: Em andamento Entrega 1.1 - Concluído Entrega 1.2 - Concluído Entrega 1.3 - Em andamento Normativo: IN 40/2024 publicada em 11/09 Capacitações: Em construção</p> <p>Etapa 2: Não iniciado</p>	<p>Etapa 1: 01/03/2024 Entrega 1.1 - 01/03/2024 Entrega 1.2 - 22/04/2024 Entrega 1.3 - 22/04/2024 Normativo: 01/04/2024 Capacitações: a definir</p> <p>Etapa 2: 2025</p>	<p>Etapa 1: 30/09/2024 Entrega 1.1 - 01/03/2024 Entrega 1.2 - 13/09/2024 Entrega 1.3 - jan/2025 Normativo: 11/09/2024 Capacitações: a definir</p> <p>Etapa 2: 2025</p>	Capacitações: R\$ 2.979,08

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES E OBRAS DO TJPE

PERÍODO: 2024

Data de atualização: 20.12.24

Objetivo Estratégico	Programa-Projeto-Ação	Objeto e Escopo (Entregas)	Gerente do Programa-Projeto-Ação	Status	Data de Início	Data de fim	Orçamento
Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira	PROJETO SISCONDJ	<p>Objeto: Possibilitar a automação do processamento de ordens judiciais, precatórios e requisições de pequenos valores - RPV, compreendendo os serviços de emissão de guias de acolhimento de depósitos judiciais, consultas de saldos e extratos e de informações gerenciais e levantamento de contas e ou parcelas de depósitos judiciais e emissão de alvará eletrônico e seu pagamento via pix.</p> <p>Etapas: E1: Planejamento E2: Homologação do Sistema E3: Implantação do Sistema E4: Treinamento de unidade piloto E5: Normatização do uso do Sistema E6: Capacitação usuários geral E7: Pós-implantação</p>	Marta Vasconcelos	E1: Concluída E2: Concluída E3: Concluída E4: Concluída E5: Concluída E6: Concluída E7: Em andamento	E1: Fev/24 E2: 22/05/23 E3: 16/09/2024 E4: 02/07/2024 E5: 10/09/2024 E6: 15/05/2024 E7: 17/09/2024	E1: Fev/24 E2: 02/07/2024 E3: 08/01/2025 E4: 11/09/2024 E5: 19/09/2024 E6: 08/02/2025 E7: 08/02/2025	Capacitações: 2.859,92 (conteudista para gravação de tutoriais)
Promover a Sustentabilidade	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE	<p>Etapa: PLS 2023 Objeto: Aperfeiçoamento de ações que estimulem o uso sustentável de recursos naturais e bens públicos, a redução do impacto negativo das atividades do órgão no meio ambiente com a adequada gestão dos resíduos gerados, do uso apropriado dos recursos finitos, a promoção das contratações sustentáveis, a gestão sustentável de documentos e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Visa a adoção de modelos de gestão organizacional e de processos estruturados na promoção da sustentabilidade ambiental, econômica e social, incluindo as seguintes áreas de atuação em Projetos: Compras e Contratações Sustentáveis, Plano de Capacitação para o tema da Sustentabilidade, Plano de Comunicação, Ações de Sensibilização, Inclusão social. Etapa: PLS 2024-2026: Objeto:Instituir modelo de gestão de sustentabilidade, pautada nos eixos: ambiental, econômico, social e cultural no TJPE.</p>	Ayrton Rocha	<p>PLS 2023: Concluído IIPLS 2023 - ÍNDICE DE IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DEFINIDAS NO PLS: 73% (110 ações) IMPLS 2023 - ÍNDICE DE METAS ALCANÇADAS NO PLS: 69,33%</p> <p>PLS 2024-2026: Planejamento: Concluído (Plano Publicado - Transparência TJPE), previstas 151 ações distribuídas nas 17 temáticas. Execução e Monitoramento das ações: Em andamento</p>	<p>PLS 2023: Fev/23</p> <p>PLS 2024-2026: Fev/24</p>	<p>PLS 2023: Fev/24</p> <p>PLS 2024: Fev/26</p>	-
Garantir os Direitos Fundamentais	PROGRAMA SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA	<p>Objeto: Programa instituído pela Res. CNJ 254/2018 e promovido em parceria com cada tribunal. Ampliar a efetividade na aplicação da Lei Maria da Penha, dando agilidade ao andamento de processos que envolvem a violência de gênero no Judiciário nacional, bem como apresentar projetos e iniciativas de conscientização sobre a temática (Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Pernambuco). Tem como objetivo "aprimorar e tornar mais célere a prestação jurisdicional em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher por meio de esforços concentrados de julgamento e ações multidisciplinares de combate à violência doméstica contra as mulheres". Etapa: 26ª Semana da Justiça pela Paz em Casa Etapa: 27ª Semana da Justiça pela Paz em Casa Etapa: 28ª Semana da Justiça pela Paz em Casa</p>	Coordenação: Desa.Daisy Andrade Pereira	<p>26ª Semana: Concluída 1.445 decisões proferidas (593 sentenças e 852 outras decisões), 457 medidas protetivas de urgência apreciadas, 74 audiências de instrução e julgamento realizadas 27ª Semana: Concluída 2.047 decisões proferidas (848 sentenças e 1.169 outras decisões), 464 medidas protetivas de urgência apreciadas, 49 audiências de instrução e julgamento realizadas e 15 audiências preliminares/de acolhimento realizadas 28ª Semana: Concluída (resultados em avaliação)</p>	<p>26ª S.: 04/03/24 27ª S.: 19/08/24 28ª S.: 25/11/24</p>	<p>26ª S.: 08/03/24 27ª S.: 23/08/24 28ª S.: 29/11/24</p>	-
Garantir os Direitos Fundamentais	AÇÃO 21 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	<p>Objeto: Promover o enfrentamento da violência contra a mulher na Ilha de Fernando de Noronha, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) Escopo: Realização de ações de prevenção da violência doméstica; rodas de diálogo e divulgação de informações através das campanhas de enfrentamento da violência contra a mulher promovidas pela Coordenadoria.</p>	Coordenação: Desa.Daisy Andrade Pereira	Concluído: resultados em avaliação	.25/11.2024	.10/12.2024	-

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES E OBRAS DO TJPE

PERÍODO: 2024

Data de atualização: 20.12.24

Objetivo Estratégico	Programa-Projeto-Ação	Objeto e Escopo (Entregas)	Gerente do Programa-Projeto-Ação	Status	Data de Início	Data de fim	Orçamento
Aperfeiçoar a Gestão da Justiça Criminal	AÇÃO MÊS DAS INSPEÇÕES NOS PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS	Objeto: Realização semestral de inspeções nos Programas de Execução de Medida Socioeducativa dos municípios sob sua jurisdição, alimentando o Cadastro Nacional de Inspeções em Programas Socioeducativos (https://cniups.cnj.jus.br) até o dia 10 do mês subsequente ao semestre, conforme a Resolução CNJ nº 77/2009. 1o Mês (2024) 2o Mês (2024)	Des. Mauro Alencar (Supervisor do GMF)	1o Mês (2024): Concluído 185 municípios cadastrados no CNIUPS (100%); 98 inspeções realizadas em programas de execução de medida socioeducativa em meio aberto das 179 inspeções possíveis; 110,11% da meta estabelecida para o mês; 54,74% do total das inspeções para o CNIUPS realizadas; 136 inspeções cadastradas no CNIUPS; 74,73% do total de Inspeções cadastradas no CNIUPS. 2o Mês (2024): Concluído a ação ficou próxima de atingir a meta de 80% de inspeções realizadas nos municípios, com 146 inspeções programadas. Até o final de outubro, já haviam sido realizadas 119, restando 27 para atingir o objetivo no prêmio, o	1o Mês (2024): Abr/2024 2o Mês (2024): Out/2024	1o Mês (2024): Abr/2024 2o Mês (2024): Out/2024	-
Promover Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	AÇÃO SEMANA ESTADUAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	Objeto: Promoção de ações voltadas à temática da Criança e do Adolescente no Estado. Escopo (Entregas): E1: Instalação oficial do CEAvida E2: Realização da XII Jornada Pernambucana dos Direitos da Infância e Juventude E3: Instalação do espaço Depoimento Acolhedor em Jaboatão	Dr. Élio Braz (Coordenador Inf.Juv.)	Concluído: Cadastradas 22 inspeções em programas de execução de medida socioeducativa em meio aberto (169,23% da meta estabelecida no CNIUPS)	.15/04/2024	.19/04/2024	-
Aperfeiçoar a Gestão da Justiça Criminal	AÇÃO MÊS ESTADUAL DO JÚRI	Objeto: O Mês Estadual do Júri foi instituído no TJPE através do Ato Conjunto 09/2024, de 22/03/2024 , visando assegurar o trâmite regular dos processos que envolvam crimes dolosos contra a vida, convocar e realizar sessões de julgamento pelo Tribunal do Júri nas unidades judiciárias de 1º Grau do Estado de Pernambuco. Escopo (Entregas): Realizar 529 sessões do júri designadas no mês de maio/2024.	Coordenadoria Criminal	Concluído: >82% do resultado alcançado. 432 sessões do júri realizadas, 97 sessões não realizadas. 432 sessões plenárias realizadas em apenas 18 dias úteis em maio de 2024, obtendo o êxito de mais de 82% de eficácia. Processos distribuídos: 1649, Sentenças prolatadas: 2375 e Sentenças prolatadas em maio: 740	.02/05/2024	.30/05/2024	-
Aperfeiçoar a Gestão da Justiça Criminal	AÇÃO MÊS NACIONAL DO JÚRI	Objeto: Agilizar o trâmite dos processos que envolvam crimes dolosos contra a vida pelo Tribunal do Júri nas unidades judiciárias de 1º Grau (instituída por meio do Ato Conjunto 39/2024) Escopo (Entregas): Realizar 625 sessões do júri designadas no mês de novembro/2024.	Coordenadoria Criminal	Concluído: resultados em avaliação	.01/11/2024	.29/11/2024	-

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES E OBRAS DO TJPE

PERÍODO: 2024

Data de atualização: 20.12.24

Objetivo Estratégico	Programa-Projeto-Ação	Objeto e Escopo (Entregas)	Gerente do Programa-Projeto-Ação	Status	Data de Início	Data de fim	Orçamento
Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas	AÇÃO SEMANA DO COMBATE AO ASSÉDIO E A DISCRIMINAÇÃO	Objeto: realização de atividades que buscam sensibilizar integrantes da instituição sobre a importância do combate ao assédio moral e sexual e à discriminação no ambiente de trabalho. A iniciativa faz parte da Semana Nacional de Combate ao Assédio e à discriminação, instuída pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Resolução 351/2020, que visa à promoção do trabalho digno, saudável, seguro e sustentável no Judiciário brasileiro.	Desa.Daisy Andrade e Dra. Roberta Vasconcelos (Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação)	Concluída: -Realizado curso "Gestão de Conflitos, Enfrentamento ao Assédio e as Medidas Preventivas do Gestor" através da Escola Judicial de Pernambuco (ESMAPE), em duas turmas entre os dias 6 e 10 de maio; -Campanha de conscientização: publicação em meios de comunicação de informações sobre o tema através vídeos a respeito de comunicação não-violenta, assédio moral, assédio sexual e discriminação; distribuição de cartilhas, panfletos e outras materiais de apoio, ampliando as atividades já realizadas. Com o objetivo de alcançar também o público externo, materiais de apoio foram publicados em jornais, rádios e sites.	.06/05/2024	.10/05/2024	(identificação pendente)
Garantir os Direitos Fundamentais	AÇÃO SEMANA NACIONAL DO REGISTRO CIVIL	Objeto: A Semana Nacional do Registro Civil visa viabilizar e facilitar o acesso à documentação básica à população socialmente vulnerável, com foco no atendimento às pessoas em situação de rua, povos indígenas e à população privada de liberdade. Escopo 2024: Mutirão para emissão do registro civil, com o slogan "Sua história tem nome e sobrenome".	CGJPE	Concluída Resultados em avaliação	.13/05/2024	.17/05/2024	-
Prevenir Litígios e Adotar Soluções Consensuais para os Conflitos	AÇÃO SEMANA ESTADUAL DE CONCILIAÇÃO	Objeto: A Semana Estadual de Conciliação é um esforço concentrado do Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça de Pernambuco para conciliar o maior número possível de processos em todo o estado. 2a Edição: Escopo: Ônibus da Justiça Itinerante no Jetep Ações de cidadania e sessões de conciliação na Casa da Justiça e Cidadania de Garanhuns Ação de reconhecimento de união estável em Recife (40 casais) Ação conciliatória e de orientação jurídica no bairro Dois Unidos, em Recife Casamentos coletivos (241 inscritos - Cejuscs de Goiana, S.L.da Mata, Camaragibe e Serra Talhada) Pautas concentradas de audiências de conciliação e mediação	Nupemec	2a Edição: Concluída 58,2% de resolução consensual. Realizadas 7.480 sessões (4.359 de acordos)	2aEdição: 06/05/2024	2aEdição: .10/05/2024	-

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES E OBRAS DO TJPE

PERÍODO: 2024

Data de atualização: 20.12.24

Objetivo Estratégico	Programa-Projeto-Ação	Objeto e Escopo (Entregas)	Gerente do Programa-Projeto-Ação	Status	Data de Início	Data de fim	Orçamento
Prevenir Litígios e Adotar Soluções Consensuais para os Conflitos	AÇÃO SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO	<p>Objeto: Instituir as pautas concentradas de sessões de conciliação, assim como as ações desenvolvidas no Núcleo de Conciliação – Nupemec e em suas unidades, a serem realizadas durante a XIX Semana Nacional da Conciliação do Tribunal de Justiça de Pernambuco, no período de 4 a 8 de novembro de 2024, visando promover a conciliação como forma de resolução de conflitos (instituída pelo Ato nº 1394, de 1º novembro de 2024)</p> <p>19a Semana Escopo: I - ação de Cidadania da Justiça Itinerante em parceria com a Assembleia Legislativa de Pernambuco - ALEPE, a realizar-se na unidade móvel do TJPE que ficará estacionada na rua da União, nº 397, Boa Vista, Recife - PE, no dia 4 de novembro de 2024, das 11h às 16h; II - pauta concentrada de sessões de conciliação do Proendividados, a realizar-se presencialmente na sede da unidade, com 60 (sessenta) procedimentos de demandas pré-processuais, das 8h às 15h. Realização de Ação de Cidadania, no dia 07 de novembro de 2024, no Fórum Thomaz de Aquino, com uma atividade expositiva para o Público sobre o consumo consciente em parceria com a Neenergia S.A; III - pautas concentradas de sessões presenciais ou virtuais de conciliação, organizadas pelos 29 (vinte e nove) Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – Cejuscs e Central de Audiências da Capital, localizados nas Comarcas da Capital e do interior de Pernambuco, sob supervisão do Nupemec e dos(as) juizes(as) coordenadores(as) de cada unidade, no período de 04 a 08 de novembro de 2024.</p>	Nupemec	Concluída Resultados em avaliação	.04/11/2024	.08/11/2024	-
Aperfeiçoar a gestão administrativa e a Governança Judiciária	AÇÃO REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA (RAE)	<p>Objeto: A RAE apresenta o levantamento e análise de desempenho dos números do judiciário e o portfólio de projetos da gestão atual do TJPE. Além dos resultados obtidos, a reunião também prevê a adoção de ações que corroborem com o aperfeiçoamento do desempenho institucional, conforme determina a Resolução 325/2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).</p> <p>1a RAE 2a RAE 3a RAE</p>	Alessandra Almeida	1a RAE: Concluída 2a RAE: Concluída 3a RAE: Não iniciada	1a RAE: 13/05/2024 2a RAE: 07/11/2024 3a RAE: 17/12/2024	1a RAE: 13/05/2024 2a RAE: 07/11/2024 3a RAE: 17/12/2024	

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES E OBRAS DO TJPE

PERÍODO: 2024

Data de atualização: 20.12.24

Objetivo Estratégico	Programa-Projeto-Ação	Objeto e Escopo (Entregas)	Gerente do Programa-Projeto-Ação	Status	Data de Início	Data de fim	Orçamento
Promover a Sustentabilidade	AÇÃO SEMANA DO MEIO AMBIENTE	<p>Objeto: Promover a reflexão relativa às questões ambientais, proporcionar a vivência de experiências sobre o assunto e possibilitar conexões entre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e as práticas sustentáveis aplicadas no Poder Judiciário Estadual e em órgãos parceiros.</p> <p>16ª Semana do Meio Ambiente</p> <p>Escopo: Tenda para descarte de equipamentos eletroeletrônicos Maquete Virtual interativa e troca de lâmpadas por Led (Parceria AVSI/Neoenergia) Feira Orgânica do TJPE Excursão ambiental para o Serviço de Tecnologia Alternativa (Serta) em Glória do Goitá/PE Palestra - Justiça Climática: conexão entre direitos humanos e mudanças climáticas Palestra - Indicadores ESG: conceitos e práticas no Setor Público Oito cursos virtuais gratuitos, sob a coordenação do Grupo Gestão Ambiental de Pernambuco (Gampe) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), oferecidos pelo Comitê Ecos de Pernambuco (Ecos PE)</p>	Ayrton Rocha	16ª Semana: Concluída Ações do escopo do projeto realizadas.	.03/06/2024	.07/06/2024	-
Prevenir Litígios e Adotar Soluções Consensuais para os Conflitos	AÇÃO SEMANA NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS	<p>Objeto: a Semana Nacional dos Juizados Especiais tem como objetivo valorizar, dar visibilidade e aprimorar as atividades das unidades.</p> <p>Escopo: Participação do TJPE na roda de conversas com estudantes e professores do Centro Universitário Frassinetti do Recife – UNIFAFIRE Adoção do Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples</p>	Coordenadoria Geral dos Juizados (Dr. Roberto Carneiro Pedrosa)	Concluída Temas abordados na roda de conversa com estudantes Fafire: Demanda Predatória e Linguagem Simples no Judiciário, Visual Law Assinatura pelo Presidente do TJPE do Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples	.03/06/2024	.07/06/2024	-
Prevenir Litígios e Adotar Soluções Consensuais para os Conflitos	PROGRAMA MORADIA LEGAL SEMANA SOLO SEGURO	<p>Objetivo: fomentar ações sociais, urbanísticas, jurídicas e ambientais relativas à Regularização Fundiária Urbana (Reurb), incorporando núcleos informais ao ordenamento territorial urbano e titulando seus ocupantes com os respectivos registros imobiliários, ainda que localizados em área inicialmente considerada rural.</p> <p>Escopo: fortalecimento da regularização fundiária plena, que abrange as dimensões jurídicas, ambientais, urbanísticas e sociais, com o fim de garantir segurança jurídica do imóvel, estimular o desenvolvimento mais equilibrado e promover justiça social e acesso aos serviços da cidade. Esta é a perspectiva estabelecida pelo CNJ no Provimento nº 158/2023 e das ações desenvolvidas pelo Programa Moradia Legal Pernambuco, em conjunto com os municípios, órgãos estatais, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), e a Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades, que se juntam a nós também nessa Semana</p>		Concluída Entrega de 3.445 títulos. Outros 4.109 títulos foram expedidos. Atividades de mobilização, conscientização e entrega de títulos em todas as regiões do Estado. Parceria com 178 municípios, Governos Estadual e Federal.	03/06/2024	07/06/2024	-